

Ata de Reunião - 17/10/2025

Projeto: FEIBACK

Data: 17 de Outubro de 2025 **Horário:** 10:00 - 11:00 **Local:** Discord

Participantes:

- **Guilherme** - Desenvolvedor
- **Gabriela** Gerente de Projeto
- **Luigi** Desenvolvedor
- **Bruno** Product Owner
- **Sérgio** Scrum Master

1. Objetivos da Reunião

- 1. Revisar o status do quadro (Histórias, A Fazer, Em Progresso).
- 2. Discutir e resolver impedimentos nas tarefas "Em Progresso".
- 3. Planejar a priorização das tarefas na coluna "A Fazer" para a próxima iteração.

2. Status das Histórias e Tarefas (Baseado no Quadro)

Coluna	SCRUM ID	Descrição	Responsável	Status/Observações
HISTÓRIAS	SC-36 a SC-40	Histórias de Épicos 4, 5 e 6	-	5 histórias prontas para refino e divisão em tarefas.
A FAZER	SC-60	[BACKEND] Criar fluxo de feedback e de pontos	GC	Aguardando início.
A FAZER	SC-61	[BACKEND] Validar cupons	L	Aguardando início.
EM PROG.	SC-55	[FRONT] Criar modal de catálogo de recompensas	GC	Em desenvolvimento.
EM PROG.	SC-53	[SCRUM] Criar módulo de cadastro de cupons	G	Em desenvolvimento.
EM PROG.	SC-59	[BACKEND] Criar um fluxo de catálogo	L	Em desenvolvimento.

3. Discussões e Pontos de Ação

Tópico	Detalhes da Discussão	Decisão / Ação (Quem/Prazo)
--------	-----------------------	-----------------------------

Tópico	Detalhes da Discussão	Decisão / Ação (Quem/Prazo)
Impedimento (SC-59)	L (Frontend) reportou que o <i>Fluxo de Catálogo</i> (SC-59) está bloqueado, pois a API necessária para puxar os dados do catálogo (módulo de recompensas) ainda não foi criada/especificada.	Ação: BB priorizará o desenvolvimento do endpoint da API para o catálogo. BB estimou iniciar imediatamente.
Priorização de Cadastro	O grupo discutiu a prioridade das tarefas de cadastro: <i>Cadastro de Parceiros/Cupons</i> (SC-53) e <i>Criação de API para Cadastro dos Parceiros</i> (SC-56).	Decisão: O cadastro de parceiros é vital para o Épico 6. BB confirmou que a SC-56 (Criação de API para cadastro de parceiros) será a próxima a ser puxada para "Em Progresso" após a resolução do impedimento de SC-59 .
Validação de Pontos (SC-62)	Foi destacado que a tarefa SC-62 (Validar pontuação em cada recompensa) é crucial e precisa ser abordada logo após os módulos de cadastro.	Ação: GC e BB farão uma breve sessão de refino (Story Pointing) da SC-62 amanhã de manhã para garantir o entendimento e estimativa.
Fluxo de Pontos (SC-60)	A tarefa mais crítica do Backend, <i>Criar fluxo de feedback e de pontos</i> (SC-60), foi revisada.	Decisão: GC irá transferir a tarefa para BB para início imediato, assim que as tarefas <i>Em Progresso</i> forem concluídas.

4. Próximos Passos (Próxima Iteração)

- **Desenvolvimento:** Foco total na conclusão das tarefas na coluna "Em Progresso" (SC-55, SC-53, SC-59, SC-62).
- **Backend (BB):** Iniciar imediatamente a **SC-56** (Criação de API para cadastro dos parceiros).
- **Data (GC):** Iniciar a **SC-57** (Criar uma tabela para recompensas), pois é pré-requisito para o fluxo completo.

Próxima Reunião: 24 de Outubro de 2025, 10:00.

Ata redigida por: Guilherme Albuquerque **Data de Publicação:** 17/10/2025 *(Ata aprovada por todos os participantes na reunião.)*